

安 総 務 第 1504 号  
令和 6 年 5 月 27 日

東日本電信電話株式会社 執行役員  
北海道事業部長 島津 泰 様

安平町長 及川 秀一郎

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 3 月 15 日  
(2) サービス開始日: 令和 4 年 3 月 15 日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和 4 年度	令和 5 年度	
住家・事業所等 Wi-Fi	88 箇所（令和 4 年度） 176 箇所（令和 5 年度） 352 箇所（令和 8 年度）	—	238	
公共施設 Wi-Fi	0 箇所（令和 4 年度） 1 箇所（令和 5 年度） 2 箇所（令和 8 年度）	1	1	

※住家・事業所等 Wi-Fi の目標値について、無線局開設計画では令和 8 年後までに 750 箇所としていたが、本事業以外のエリアの Wi-Fi 設置計画も含んでいたため訂正いたします。

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和 4 年度	令和 5 年度	
654	181	251	

### 3. 目標達成に向けて実施した取組

広報紙「広報あびら」による光回線設置の周知（2022.5～9月号）ほか、令和4年6月27日～令和5年3月27日の期間で各町内会自治会と社会福祉協議会、役場で情報交換する地域ミーティングによる説明を27回実施

### 4. 評価

#### [住家・事業所等 Wi-Fi]

広報誌の周知や自治会役員を通して住民への光回線導入の勧奨を実施した結果、令和5年度末の実績値は令和8年度の目標に対して、68%の達成率であったが、令和8年度での目標100%達成に向けて普及促進を実施する。

#### [公共施設 Wi-Fi]

令和4年度に1箇所設置した。令和7年度に1箇所設置する予定で、令和7年度9月末までの100%達成に向けて計画を実施する。

#### [住家・事業所等 Wi-Fi の実績値について]

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値 = (Wi-Fi 利用世帯数 / 光回線利用世帯数) × 全体の利用回線数

アンケート結果は以下の通り。

- ・アンケート配布世帯数：596 世帯
- ・アンケート回収世帯数：79 世帯
- ・光回線利用世帯数       ：60 回線
- ・Wi-Fi 利用世帯数       ：57 世帯
- ・全体の利用回線数       ：250 回線

家庭用 Wi-Fi 実績値 = (57 世帯 / 60 回線) × 250 回線 ≒ 238 世帯

## 5. 課題への対応策

### [住家・事業所等 Wi-Fi]

現状、光回線契約者の95%がWi-Fiを設置しており、これ以上の普及率を図るには回線契約数を伸ばすことが必要。であることから、安平町DX計画に基づきデジタル行政を推進して、より身近にインターネットの便利さを享受できる環境を整え、広報やホームページを通じて勧奨することにより更なる普及率の増進を図っていく。

### [公共施設 Wi-Fi]

公共施設へは光回線の設置が完了しており、令和7年度予算に計上し令和7年度9月末までのWi-Fi設置を計画通りに進めていく。

以上